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Участие государственных корпораций 
и компаний, субъектов естественных 

монополий в закупках товаров, 
работ и услуг в ходе реализации 

международных инфраструктурных 
проектов. Юрисдикция сторон 
договорных отношений, виды 

и функции проектной деятельности, 
особенности финансирования 

и инвестирования, а также 
управленческие аспекты 

сопутствующих бизнес-процессов. 
Факторный и структурный анализ 
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действующих федеральных 

законодательных норм.
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действующий ныне Федеральный 
закон Российской Федерации 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» определяет об-
щие принципы деятельности в этой сфере 
и основные требования к ней для государ-
ственных корпораций и компаний, субъ-
ектов естественных монополий и других 
организаций, перечисленных в п. 2 ста-
тьи 1. При этом закон имеет ряд исключе-
ний, в том числе не регулирует отношения 
по международным договорам, если ими 
предусмотрен иной порядок определения 
поставщиков, подрядчиков или исполни-
телей [1].

В соответствии со схемой финансиро-
вания инфраструктурных проектов ОАО 
«РЖД» за рубежом, утвержденной правле-
нием холдинга, в зависимости от типа за-
ключаемого договора международные 
инфраструктурные проекты делятся преи-
мущественно на два вида:

– подрядные проекты, реализуемые 
в рамках договора генерального подряда 
с иностранным заказчиком, где финанси-
рование работ осуществляется непосред-
ственно самим заказчиком;
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– инвестиционные проекты, реализуе-
мые в рамках инвестиционного договора 
с иностранным заказчиком, где холдинг 
«РЖД» частично осуществляет финанси-
рование планируемых работ и получает 
долю участия в уставном капитале проек-
тной компании [2].

Приоритетными для реализации в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности 
холдинга являются именно подрядные 
проекты, в которых функция его компаний 
аналогична функции EPC-подрядчика.

Закупочная деятельность как элемент 
системы управления международными 
инфраструктурными проектами призвана 
учитывать следующие факторы:

• стадию реализации проекта, в зависи-
мости от которой различаются роли ком-
паний холдинга «РЖД», функции управле-
ния закупками, а также принципы органи-
зации закупочной деятельности;

• организационно-правовую форму 
реализации проекта: в случае создания 
проектных компаний за пределами Россий-
ской Федерации их деятельность может 

регулироваться законодательными норма-
ми третьих стран;

• условия договора с заказчиком, в ко-
тором могут быть прописаны требования 
или обязательства по привлечению мест-
ных или иных контрагентов;

• технические и технологические особен-
ности реализации проекта: компании холдин-
га «РЖД» могут не иметь соответствующего 
отраслевого опыта, материально-технической 
базы или испытывать дефицит ресурсов;

– специфику закупаемых категорий – 
ТМЦ (товарно-материальные ценности), 
работы/услуги и т. д.

В рамках методологии Института управ-
ления проектами (PMI) в составе жизненно-
го цикла проекта выделяются пять фаз [3]:

– инициация;
– планирование;
– выполнение;
– контроль и мониторинг;
– завершение.
Функции управления закупками и роль 

ОАО «РЖД» в разрезе указанных фаз при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1
Функции управления закупками и роль ОАО «РЖД» 

с точки зрения фаз жизненного цикла проектов

Фаза жизненного 
цикла проекта

Характеристика
с позиции
ОАО «РЖД»

Роль компании холдинга
ОАО «РЖД»

Функции управления закупками

Инициация Маркетинговый анализ и обо-
снование целевых регионов 
реализации проекта.
Проведение предварительных 
переговоров.
Мониторинг конкурсных про-
цедур.

Заказчик консультацион-
ных работ.

Выбор исполнителей, в т. ч. 
по итогам тендеров, заключение 
договоров, приемка выполнен-
ных работ.

Планирование Анализ документации по про-
екту.
Выбор организационно-пра-
вовой формы реализации 
проекта.
Участие в конкурсах на выбор 
исполнителя.
Заключение договоров.

Участник тендерных 
процедур.

Выбор соисполнителей для 
включения в пакет тендерной 
документации.

Выполнение Формирование структуры 
управления проектом.
Организация работы по проек-
ту, в т. ч. привлечение соиспол-
нителей.

Исполнитель
по EPC-контракту. 
Организатор тендерных 
процедур.
Заказчик
по субподрядным дого-
ворам.

Проведение тендерных про-
цедур/ обоснование выбора 
исполнителей, заключение 
договоров, приемка выполнен-
ных работ.

Контроль
и мониторинг

Регулярное отслеживание 
выполнения проекта

Исполнитель по EPC-
контракту.
Заказчик по субподряд-
ным договорам. Вы-
полнение контрольных 
функций.

Подготовка отчетности, вне-
сение необходимых корректи-
ровок
в действующие договоры, 
управление взаимоотношения-
ми с поставщиками.

Завершение Подведение итогов проекта, 
окончание расчетов
с контрагентами.

Исполнитель по EPC-
контракту.
Заказчик по субподряд-
ным договорам.

Подведение итогов проекта, 
в том числе закупочной дея-
тельности, формирование базы 
знаний.
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Что касается организационно-правовых 
форм международных инфраструктурных 
проектов, то возможны различные схемы 
их реализации. Контрагентом от лица хол-
динга может выступать ОАО «РЖД», его 
специализированное дочернее общество 
или специализированная проектная ком-
пания.

При реализации проекта специализи-
рованной проектной компанией важным 
моментом является юрисдикция, в рамках 
которой действует компания, поскольку 
осуществление закупок будет также регу-
лироваться соответствующим законода-
тельством.

В случае наличия в контракте на реали-
зацию проекта требований или обяза-
тельств по привлечению в качестве субпо-
дрядчиков местных или иных контрагентов 
их выбор может осуществляться как мето-
дом «закупок у единственного поставщи-
ка», так и посредством проведения тендер-
ных процедур. Порядок выбора субподряд-
чика обычно регулируется положениями 
местного законодательства.

Специфика категорий товаров, работ, 
услуг оказывает влияние как на стратегию 
и процедуры закупки, так и порядок опре-
деления цены закупки, критерии оценки 
заявок претендентов.

Описанные в статье принципы и осо-
бенности осуществления закупок в рамках 

международных инфраструктурных тран-
спортных проектов должны найти свое 
отражение при разработке соответствую-
щей модели управления, в которой целе-
сообразно предусмотреть:

• структуру бизнес-процесса управле-
ния закупками, включая модули и карты 
бизнес-процессов;

• организационно-регламентные доку-
менты бизнес-процесса управления закуп-
ками;

• критерии выбора и рекомендации 
по управлению взаимодействием с субпо-
дрядчиками;

• перечень ключевых показателей эф-
фективности закупочной деятельности 
в международных инфраструктурных про-
ектах;

• нормативно-методические документы 
системы управления закупками с учетом 
фаз жизненного цикла;

• описание процедур актуализации мо-
дели управления закупками.
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